

3h
JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR

Minutes of the 69th meeting of the Traffic Control Board held on 12.03.2012

The 69th Traffic Control Board meeting was held under the chairmanship of Jaipur Development Commissioner on 12 th March , 2012 in 'Manthan' Hall of JDA.

List of Officers attended the meeting is as per Annexure 'A'

S.N	Agenda Item	Issues (Decision taken in earlier meeting)	Decision Taken	Action to be taken by
1	Compliance report of decision in 68 th meeting for B-2 Bye Pass.	<p>(1) Improvement of road portion from Tonk road to Shipra Path constructing service road and improvement of slip lane by JDA which would required at least 3 months.</p> <p>In compliance , Dir (Project) apprised that road improvement work is in progress and will be completed by 25.01.12.</p> <p>(2) Improvement work of Dwarka Das Path which includes widening of road, strengthening & Construction of service road, slip lane and street light work by Jaipur Nagar Nigam Which would require at least 3 months for completion.</p> <p>CEO, NNJ apprised that tender for the work have been called and work will be started on 22.11.11.</p> <p>Board directed CEO, NNJ to look it personally and get all the required works done with in the time before 28.01.12.</p> <p>(3) The Row on Dwarka Das Path should be cleared jointly by Rajasthan Housing Board and Jaipur Nagar Nigam. It was informed that RHB has started removing compound wall of RHB office falling in the ROW. Board observed that RHB should expedite it and complete it within time before 28.01.12.</p> <p>(4) Formal permission for cutting nearly 300 tree should be taken from Collector, Jaipur.</p> <p>Orders to grant approval of tree cutting is built-in the Hon'ble High court order. Board directed NNJ to expedite seeking approval from Collector Jaipur.</p> <p>(5) JVVNL Should shift or remove the electric lines</p>	<p>In compliance Director (Engg-I) apprised that road improvement work has been completed.</p> <p>Due to scarcity of funds work could not be taken up earlier. Now sanction has been received from the Govt. work will be taken up within a week.</p> <p>RHB official apprised the board that boundary wall has been shifted.</p> <p>Board directed to expedite.</p> <p>JVVNL official apprised that</p>	<p>--</p> <p>NNJ</p> <p>--</p> <p>NNJ</p>

which are on existing median in consultation with Jaipur Nagar Nigam.

JVVNL official apprised the board that they have started their work. Looking to the slow progress, board directed to expedite the work and complete required work within time by 28.01.12.

(6) A Separate proposal for widening of underpass should be sent to Railway. However based on past experience it is expected that this work required at east one & half year of construction period.

Dir (Project) apprised that project is under preparation. Board directed that matter be expedited and proposal be sent to Railways.

(7) As Majority of above works would require at least three months time, it may be appraised to Hon'ble High Court accordingly on next date of hearing. The work of Railway underpass can be taken up with a longer horizon of one & half year period. However, heavy traffic can be allowed on above stretch of B-2 bypass after taking other measures as mentioned above that is even before completion of Railway under pass.

Board directed all concerned deptt. to expedite issues related with their deptt and ensure its completion within time by 28.01.12.

(1.1) Plying of buses on Gopalpura Bye Pass after opening of B2 Bye Pass.

After studying Hon'ble High Court order and after discussions the board authorized secretary JDA & DCP (Traffic) to decide on plying of Roadways Buses of RSRTC and city buses of JCTSL and private mini buses.

work has been completed.

Director (Engg-I) apprised that proposal has been sent to Railway.

Work pertaining to JDA has been completed. Board directed that remaining work be expedite.

CEO, NNJ, JVVNL, RHB

It was apprise t. the board that compliance as been done.

DCP (Traffic)

<p>2</p>	<p>68.3 Issuing of Auto Permit to Minorities Youth.</p> <p>Addl. Commissioner (Transport) apprised committee that they have a provision of 12000 permit only, which are already given. Raising bar calls for up gradation of several infrastructure facilities.</p> <p>After discussion the board formed a committee of RTO, Addl Commissioner (Transport), DCP (Traffic) to examine and submit recommendation in 45 days</p>	<p>Board directed that committee may expedite the progress.</p>	<p>RTO, Addl Commissioner (Transport), DCP (Traffic)</p>
<p>3.</p>	<p>68.4 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये याचिका संख्या 1118/2011 के आदेश पर क्रियान्विति के सम्बन्ध में ट्रैफिक कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा जयपुर आटो चालक यूनियन के पदाधिकारियों को मीटिंग में बुलाया गया एवं सुना गया तथा उनके द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर बिन्दुवार विचार विमर्श किया गया।</p> <p>बिन्दु संख्या 1 :- आटो रिक्शाओं की संख्या को देखते हुये स्टेण्ड हेतु स्थान उपलब्ध कराये जाने बाबत।</p> <p>After discussion, the Board formed a committee of RTO, Secretary JDA, CEO NNJ Addl. Comm. (Transport), DCP (Traffic) ACTP (MP) JDA to examine and submit recommendation in 45 days.</p> <p>बिन्दु संख्या 2:- प्री पेड संचालन हेतु संचालन समिति के गठन के सम्बन्ध में।</p> <p>After discussion, the Board formed a committee of RTO, Secretary JDA, Addl. Comm. (Transport), DCP (Traffic) & representative of union members to examine and submit recommendation in 45 days.</p> <p>बिन्दु संख्या 3 :- ऑटो रिक्शा को धारा 86 के अन्तर्गत बन्द किये जाने बाबत।</p> <p>After discussion, the Board directed DCP (Traffic) to examine and do needful and submit report to TCB in 15 Days.</p> <p>बिन्दु संख्या 4 :- 12000 से अधिक परमिट को निरस्त करने पुराने परमिट का नवीनीकरण आदि के सम्बन्ध में।</p> <p>Addl. Commissioner (Transport) apprised committee that they have a provision of 12000 permit only which are already given. After discussion Board directed Addl. Comm. (Transport) to</p>	<p>Board directed that committee may expedite the progress.</p> <p>Board directed that committee may expedite the progress.</p> <p>Board directed that DCP (Traffic) Committee may expedite the progress.</p> <p>Board directed that Addl Commissioner (Transport) may expedite the progress.</p>	<p>RTO, Secretary JDA, CEO NNJ Addl. Comm. (Transport), DCP (Traffic) ACTP (MP) JDA</p> <p>RTO, Secretary JDA, Addl. Comm. (Transport) DCP (Traffic) & representative of union members.</p> <p>DCP (Traffic)</p> <p>Addl. Comm. (Transport)</p>

	<p>examine the actual position of permits issued as per the Govt. orders & if found in excess accordingly excess permit be cancelled. Report be submitted in 15 days.</p> <p>बिन्दु संख्या 5 :- रजिस्ट्रेशन, परमिट, फीटनेस, टैक्स, चालान आदि का कार्य परिवहन कार्यालय झालाना मे ही करवाये जाने के सम्बन्ध मे। Board directed Addl. Comm. (Transport) to examine it & put up report in 7 days.</p> <p>बिन्दु संख्या 6:- जुर्माना राशि को कम किये जाने के सम्बन्ध मे। Board directed Addl. Comm. (Transport) to examine it & put up report in 15 days.</p> <p>बिन्दु संख्या 7 :- चालक की 8वी पास की अनिवार्यता के सम्बन्ध मे पूर्व की भौति बिना शर्त , कॉमर्सशियल लाईसेंस, बनाये जाने बाबत। Board directed Addl. Comm. (Transport) to examine it & put up report in 15 days.</p> <p>बिन्दु संख्या 8 :- ऑटो चालको का प्वाइन्ट से प्वाइन्ट चलाये जाने की मंजूरी के सम्बन्ध मे। Board directed Addl. Comm. (Transport) , RTO & DCP (Traffic) to examine it & put up report in 15 days.</p>	<p>Board directed that Addl. Commissioner (Transport) may expedite the progress.</p> <p>Board directed that Addl. Commissioner (Transport) may expedite the progress.</p> <p>Board directed that Addl. Commissioner (Transport) may expedite the progress.</p> <p>Board directed that committee may expedite the progress</p>	<p>Addl. Comm (Transport)</p> <p>Addl. Comm (Transport)</p> <p>Addl. Comm. (Transport)</p> <p>Addl. Comm. (Transport) , RTO & DCP (Traffic)</p>
4	68.5 Issues related with improvement of traffic in Jaipur City.	The agenda was deferred.	
5	68.6 Formation of Steering committee for implementation of TCB discussion. After discussions, a steering committee of DCP (Traffic), Dir (Engg) JDA, CE (NNJ), RTO & chairman NGO Muskaan was formed. The committee shall meet every month and review implementation of TCB decision.	Board directed that meeting of Steering Committee will be coordinated by DCP (Traffic), Jaipur.	DCP (Traffic)

6	69.1	<p>Plying of Heavy Vehicle Traffic on B-2 By Pass.</p> <p>1.Hon'ble High Court of Rajasthan has given judgment and order dated 28.11.2011 in case no. 5383/2011 Sh. Ashok Swami Vs State Government & others to ply heavy vehicle traffic on B-2 bypass from 28.01.2012. SFS Resident's Devt. Sty., Jaipur has approached to Supreme Court for permission to file SLP and with prayer for interim relief.</p> <p>2.Hon'ble Supreme court has given judgment (copy enclosed Annexure -A) & operative part is reproduced as below:-</p> <p>a. The traffic control board, constituted under section 13 of the Jaipur Development Authority Act, 1982 shall re-evaluate the traffic movement on the subject stretch in the light of the directions issued by the High Court in its order dated 28th November, 2011 as also the practical difficulties/objections highlighted by the petitioner-Society in this petition;</p> <p>b. The Traffic control board shall submit its report to the High Court within two weeks of the receipt of a copy of this order;</p> <p>c. The High Court may, thereafter, re-examine the entire issue relating to the traffic movement on the subject stretch in the light of the said report and/or any other</p>	<p>3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेशों की पालना में पिटीशन सोसाईटी को जयपुर ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड की दिनांक 12.03.2012 को बैठक में आमन्त्रित किया गया। सोसाईटी के द्वारा जो ज्ञापन बैठक में प्रस्तुत किया उसका प्रस्तुतीकरण सोसाईटी के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। ज्ञापन की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।</p> <p>4. उपायुक्त पुलिस(यातायात) द्वारा बी-2 बाईपास पर से चल रहे यातायात के सम्बन्ध में एक प्रस्तुतीकरण किया गया जो कि परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।</p> <p>5. बोर्ड को बैठक के दौरान बी-2 बाईपास के निर्माण व भारी वाहनों के संचालन के क्रम में निम्न वस्तुस्थिति अवगत करायी गयी:-</p> <p>1. (अ) जयपुर शहर के 1977 के मास्टर प्लान में टोंक रोड को अजमेर रोड तक जोड़ने वाली सड़क बी-2 बाईपास से दर्शित है। इस सड़क का टोंक रोड से शिप्रा पथ तक का निर्माण कार्य टोंक रोड पर राजस्थान कृषि अनुसन्धान केन्द्र की जमीन न मिलने के कारण वर्ष 2010 से पूर्व पूर्ण नहीं हो सका।</p> <p>(ब) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.1996 को गोपालपुरा बाईपास पर भारी वाहनों का संचालन बन्द कर सांगानेर टाऊन से निकालने के आदेश जारी किये। जिन्हें कि पुनः गोपालपुरा बाईपास का वैकल्पिक मार्ग का निर्माण पूर्ण होने तक गोपालपुरा बाईपास पर भारी वाहनों के संचालन के संशोधित आदेश दिनांक 13.10.1996 को पारित किये।</p> <p>(स) वैकल्पिक मार्गों के विकल्प हेतु बी-2 बाईपास के शेष भाग (टोंक रोड से शिप्रा पथ) के लिये राज्य सरकार के स्तर पर भरसक प्रयास के उपरान्त वर्ष 2006 में राजस्थान कृषि अनुसन्धान केन्द्र से सड़क की भूमि प्राधिकरण को उपलब्ध करवाने के उपरान्त उक्त भाग में सड़क का निर्माण व पुल का निर्माण करवाया गया।</p>	JDA/ NNJ/DCP (Traffic)
---	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

material that may be placed before it by the affected parties, and pass appropriate orders thereon. It goes without saying that the High Court may also grant an opportunity of hearing to the petitioner Society before passing final orders in the matter.

317
(द) बी-2 बाईपास के द्वारकादास पथ के न्यू सांगानेर क्रॉसिंग से किसान धर्मकांटा तक टॉक की ओर अजमेर की ओर जाने वाले भारी वाहनों का संचालन माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 28.11.2011 को पारित आदेशों से भी पूर्व से हो रहा है।

(य) टॉक रोड से द्वारकादास पथ के न्यू सांगानेर रोड पर क्रॉसिंग तक केवल द्वारकादास पथ के दक्षिणी ओर ही रिहायशी बसावट है, उत्तरी ओर द्वारकादास पार्क, राजस्थान आवासन मण्डल के उपायुक्त कार्यालय व रिक्त भूमि है। द्वारकादास पथ की कुल लम्बाई लगभग 1 किमी. व चौड़ाई 200 फुट है।

2. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.11.2011 पारित आदेशों से पूर्व भारी वाहनों का संचालन निम्नानुसार था:-

- i. टॉक से अजमेर आने व जाने वाले भारी वाहन सांगानेर टाऊन से गुजर कर न्यू सांगानेर रोड व किसान धर्मकांटा होकर अजमेर रोड पर मिलता है।
- ii. आगरा से अजमेर आने व जाने वाले बाहरी वाहन टॉक रोड पर ई.पी. क्रॉसिंग से गोपालपुरा गौड गोपालपुरा बाईपास गुर्जर की थडी व किसान धर्मकांटा होते हुए अजमेर रोड पर मिलता था।

जयपुर ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड की दिनांक 21.11.2011 को सम्पन्न हुई बैठक में इन्हीं सभी तथ्यों को मद्देनजर भारी वाहनों के संचालन का निर्णय बी-2 बाईपास के वर्ष 2010 में निर्मित भाग पर से करने हेतु लिया गया। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जिन कार्यों को कराने के निर्देश प्रदान किये थे उसकी वस्तुस्थिति निम्नानुसार है।

- i. टॉक रोड से शिप्रापथ तक आवश्यक सर्विस रोड का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।
- ii. रेलवे विभाग से रेलवे अण्डरपास में अतिरिक्त बॉक्स डालने के प्रस्ताव के प्रारम्भिक डिजाईन आकलन के तकमीने रु 6,38,634.00 के प्राप्त हो चुके हैं तथा राशि भेजने की स्वीकृति प्रकियाधीन है।
- iii. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सड़क के भाग से चार दीवारी हटा दी गई है।

JDA/ NNJ/DCP (Traffic)

- iv. द्वारकादास पार्क की चार दीवारी सड़क सीमा से हटाई जा चुकी है।
- v. राज्य सरकार द्वारा जयपुर नगर निगम को द्वारकादास मार्ग पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित कार्यों के लिए रु. 4.38 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 28.02.2012 को जारी की जा चुकी है।
- vi. द्वारकादास पथ से सड़क निर्माण में आ रहे वृक्षों को काटने की स्वीकृति जिलाधीश जयपुर द्वारा प्रदान की जा चुकी है।
- vii. जयपुर नगर निगम के द्वारा द्वारकादास मार्ग पर मीडियन व शिप्रा पथ पर स्लिप रोड का निर्माण कार्य व अस्थाई स्ट्रीट लाईट का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- viii. बी-2 बाईपास पर भारी वाहनों का आवगमन करने से पूर्व व आवगमन प्रारम्भ होने पर आवश्यकता अनुसार सड़क का विकास, स्पीड ब्रेकर, मिडियन ओपनिंग को बन्द करना व ट्रेफिक लाईट लगाने का कार्य करवाया गया।
- ix. जयपुर नगर निगम ने सरकार से प्राप्त स्वीकृति के उपरान्त द्वारकादास पथ कि निविदाये आमन्त्रित की जा चुकी है तथा यह निविदाये 17.04.2012 को प्राप्त की जानी है।

पिटीशनर सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर विस्तार से बिन्दुवार चर्चा की गयी एवं तदनुरूप निष्कर्षात्मक रूप में बिन्दुवार वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	ज्ञापन के बिन्दु	वस्तुस्थिति	
1	बी-2 बायपास से स्थित शिप्रा पथ द्वारकादास मार्ग से होते हुये न्यू सांगानेर रोड किसान धर्म कॉटे तक घनी आबादी व रिहायशी क्षेत्र है जिसमें मानसरोवर स्वयं की 2.5 लाख व पृथ्वीराज नगर, सुमेन नगर, पत्रकार कॉलोनी जैसी लगभग 2 दर्जन विभिन्न कॉलोनियां स्थित है जिनकी अनुमानित	इस क्षेत्र में आबादी घनत्व पूर्व में संचालित भारी यातायात के मार्ग जो गंगपालपुर बाईपास व सांगानेर कस्बे में से था काफी कम है। स्थानीय निवासियों कि सुरक्षा कि दृष्टि से आवश्यकता	JDA/ NNJ

		<p>आवादी 8 जाल से अधिक है जो कि पूर्णतया भारी वाहनों के संचालन से प्रभावित हो रही है। उक्त भारी वाहनों के संचालन से स्थानीय निवासी निम्न प्रमुख समस्या से दुखित, छात्र-छात्रा महिलाओं का डर व परिवारों की जीवन सुखा को लेकर बड़ाकर विविक्षित है।</p>	<p>अनुमान करीब 8000 का निर्माण व जीटिडेशन से कोचिंग बन्द करने का कार्य एवं आवश्यक सुवनासक एवं आवश्यक चीजें जमा दिठे गये है।</p>	
	<p>2. बी-2 बायपास से किसान धर्म काटे तक काया द्वारकादास मार्ग व न्यू सागमेर रोड का क्षेत्र लगभग 3 कि मी का क्षेत्र है जो कि सड़क के दोनों तरफ गहन रिहायशी व धनी आवादी क्षेत्र के साथ से गुजरता है। न्यू सागमेर रोड पर डीआरटीएस का कार्य अपूर है जिससे ही स्थानीय निवासियों को अवधिक परेशानी का सामना पूर्व से ही करना पड़ रहा है एवं भारी वाहनों का संचालन से स्थानीय निवासियों पर बुरायात के समान है।</p>	<p>जो सम्भाव्य वर्णित है वह अधिक खराबी गयी है लोक रोड से किशोका तक अविकसित कम पनस्य की आवादी है। शिका पत्र से न्यू सागमेर रोड तक (द्वारकादास पथ पर) 1 किमी दक्षिणी ओर आवासीय क्षेत्र है व उल्टी ओर द्वारकादास पथ व पार्क रिजल भूमि व आवासन मण्डल का कार्यलय है। न्यू सागमेर ओरिंग से किसान धर्मकाटा तक लगभग 4.8 किमी पूर्वी ओर माणसरोवर योजना व पश्चिमी ओर पृथ्वीराज लका योजना है यह सही है कि उक्त भाग में डीआरटीएस का कार्य प्रगति पर है जल्दु भारी वाहनों का सुवनास के संचालन ही गयी है।</p>	<p>JDA</p>	
	<p>3. बी-2 बायपास स्थित द्वारकादास मार्ग पर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्यान जो कि लगभग 2.5 हेक्टर भूमि पर</p>	<p>अनुमान के सम्बन्ध में कोई Objective आकड़े उपलब्ध नहीं है।</p>		

		विकसित द्वारकादास उद्यान व स्टेन पार्क स्थित है जिसमें प्रतिदिन लगभग 5-10,000 स्थानीय नागरिक सुबह-शाम स्वास्थ्य दृष्टि से आते हैं जिनमें अधिकतम संख्या महिला-पुरुष, वृद्धजन व बच्चों की है जिसके स्वास्थ्य पर भारी वाहनों के संचालन से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अपितु समुचे क्षेत्र में भारी प्रदूषण व्याप्त हो गया है।		
	4	बी-2 बायपास-द्वारकादास मार्ग स्थित हंस विहार मन्दिर व राज. आवासन मण्डल द्वारा निर्मित डे-कैयर सेन्टर है जिसमें समूचे मानसरोवर व नजदीकी कॉलोनियों के स्थानीय निवासी भारी तादाद में नित्य प्रतिदिन उपयोग करते हैं, जिनमें अधिकतम संख्या वृद्ध महिला व पुरुषों की है, जिनका अब उक्त सुविधाओं के उपयोग मार्ग से भारी वाहनों के संचालन के परिणामस्वरूप जीवन-जोखिम भरा हो गया है।	स्थानीय निवासियों की सुरक्षा कि दृष्टि से नगर निगम को द्वारकादास पथ के दक्षिणी ओर प्राथमिकता के आधार पर सर्विस रोड अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश कर दिये गये।	NNJ
	5	बी-2 बायपास/द्वारकादास मार्ग से किसान धर्म कांटे तक विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक/शैक्षणिक संस्थान/चिकित्सालय व विभिन्न स्थानों पर लगाने वाली साप्ताहिक सब्जी मण्डी जैसे स्थान सम्मिलित हैं, जिनका उपयोग प्रत्येक स्थानीय निवासियों द्वारा किया जाता रहा है, जो कि अब उक्त मार्ग से भारी वाहनों के संचालन पश्चात् अत्यधिक जोखिम भरा हो गया है तथा सदैव ही भयंकर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है।	बी-2 बाईपास एक प्रमुख सड़क है। जिसका निर्माण प्रारम्भिक रूप से भारी वाहनों के संचालन हेतु किया गया था। अतः सुरक्षात्मक दृष्टि से बिन्दु संख्या एक में वर्णित कार्य किये जा चुके हैं।	

		6	बी-2 बायपास से किसान धर्म काटे तक जिसमें द्वारकादास मार्ग व न्यू सांगानेर रोड स्थित विभिन्न कॉलोनियों में प्रवेश व निकास मार्गों को भारी वाहनों के संचालन के परिणामस्वरूप अवरोध लगाकर अवरुद्ध कर दिया गया है जिससे स्थानीय निवासियों को भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही कॉलोनियों में प्रवेश व निकास अत्यधिक जोखित भरा हो गया है।	प्रमुख सड़कों पर प्रचलित मापदण्डों व सुरक्षात्मक दृष्टि से प्रत्येक प्रवेश व निकास मार्ग पर मीडियन में औपनिंग दिया जाना सम्भव नहीं है। परन्तु मौके पर निवासियों से चर्चा कर उपायुक्त पुलिस (यातायात) व निदेशक (अभियांत्रिकी-1) जविप्रा उचित निर्णय लेंगे।	JDA/NNJ/ DCP (Traffic)
		7	बी-2 बायपास स्थित द्वारकादास मार्ग से एस.एफ.एस. व अग्रवाल फार्म के क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया गया है, चूंकि एस.एफ.एस. व अग्रवाल फार्म का क्षेत्र भारी वाहनों संचालन से पूर्व एक ही क्षेत्र था परन्तु अब इसे 2 भागों में विभक्त कर दिया गया है उक्त क्षेत्र कभी किसी ना किसी प्रकार से अपने व्यापारिक अथवा सामाजिक कार्य के लिए एक-दूसरे क्षेत्र में आते जाते रहते हैं, ऐसे में उनका वर्तमान परिस्थितियों में अपने नियमित कार्यों को पूर्ण करना अत्यधिक जोखिम भरा हो गया है।	पदयात्रियों की सुरक्षा के लिये मध्यम मार्ग क्रॉसिंग पर उच्च पद मार्ग पुल के निर्माण का निर्णय ले लिया गया है इसके साथ ही इस सड़क के भाग में भारी वाहनों की गति सीमा 30 किमी. प्रति घन्टा व हल्के वाहनों की गति सीमा 40 किमी. प्रति घन्टा रखने का निर्णय लिया गया।	NNJ
		क्र. सं.	आपत्तियाँ	वस्तुस्थिति	
		1	मानसरोवर आवासीय कॉलोनी राज. आवासन मण्डल द्वारा विकसित की गयी समूजे प्रदेश ही नहीं अपितु देश की सबसे बड़ी आवासीय कॉलोनी है जिसमें कि अपने क्षेत्र में लगभग 100 से अधिक सेक्टरों के रूप में विद्यमान	बी-2 बाईपास का निर्माण ही भारी वाहनों के संचालन हेतु कराया गया था। मालवीय नगर में भी बी-1 बाईपास पर आज भी भारी वाहनों का	

		<p>1. चूंकि राज आवाराज बाजार की प्रतिष्ठा को सुरक्षित आवाजों में मानसरोवर योजना में आवास हेतु सुखद भविष्य की दृष्टि से बनाने का प्रयत्न किया गया था। ऐसे में ही-टू बायपास से भारी वाहनों को संभालने में स्थानीय निवासियों के विचारों को संतुष्ट कराना है।</p>	<p>संभालने से रहा है।</p>	
		<p>2. ही-टू बायपास का निर्माण का उद्देश्य हल्के वाहनों का प्रवाह कम करने व टोक रोड का वैकल्पिक मार्ग को जग में था ता कि भारी वाहनों को संभालने हेतु।</p>	<p>विन्दु संख्या 1 में विधि संतुष्ट है।</p>	
		<p>3. ही-टू बायपास से विद्यमान घर्ष काटे तक बायां द्वारकादास मार्ग से भारी वाहनों को संभालने स्वल्प एक किलोमीटर को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया है जो कि सरासर अनुचित है।</p>	<p>स्थानीय निवासियों की मुझा हेतु कीविद्यमान व आशिया भी ही-टू गली तथा अन्यत्रिक सड़कों को संभालने को संभव है पर एक विचारित प्रयत्न पर ही संतुष्टि मिलेगी है। निवासियों कि कोच को अनुभव द्वारकादास मार्ग पर संभव न 5 को मुझा सड़क पर जीवन को प्रभाव को स्वीकार कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सीका निरीक्षण पर उपयुक्त पुलिस (घातघात) व निदेशक (अभियानित्री-1) जयिदा उचित निर्णय लेगे।</p>	<p>DAV DCP (Traffic)</p>
		<p>4. ही-टू बायपास स्थित द्वारकादास मार्ग स्थित एसएसएस कॉलोनी जिसमें लगभग 2000 आवासन मण्डल द्वारा निर्मित आवास व लगभग 22,000 जगहन आवादी क्षेत्र को विभिन्न प्रवेश है।</p>	<p>विन्दु संख्या 3 में विधि संतुष्ट है।</p>	

			निकास द्वारा की भारी वाहनों के संचालन के मध्यनजर बन्द कर दिया गया है तथा समूचे क्षेत्र के लिये एक ही प्रवेश व निकास द्वार रखा गया है। जो कि सरासर अनुचित है।	
		5	यदि 1976 के मास्टर प्लान में बी-टू बायपास अथवा भारी वाहनों संचालन हेतु किसी प्रकार का प्रयोजन था भी तो राज्य सरकार द्वारा 1976 के पश्चात राज. आवासन मण्डल की मानसरोवर योजना प्रस्तावित की गयी तो ऐसी स्थिति में 1976 की योजना स्वतः निरस्त हो जाती है। यदि नहीं तो राज्य सरकार अथवा आवासन मण्डल द्वारा अपने आवंटियों के समक्ष इस तथ्य को क्यों नहीं प्रकट किया गया? अथवा उनसे छिपाया गया?	मानसरोवर योजना के मानचित्र में सन्दर्भित सड़क की चौड़ाई 60 मी है। इसका सम्बन्ध वर्तमान प्रकरण में सीधे रूप से नहीं है।
		6	बी-टू बायपास से भारी वाहनों के संचालन के संदर्भ में ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा सघन आवादी व विभिन्न शैक्षणिक/ व्यावसायिक व सामाजिक क्षेत्रों को नजरअंदाज करते हुये ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा बी-टू बायपास से भारी वाहनों के संचालन के निर्णय को उपयुक्त बताया जिसके अदूरदर्शी निर्णय के परिणामस्वरूप में दुर्घटनाओं में हुयी अकाल कृत्यु साक्षात प्रमाण है।	ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा गुणावदोष के आधार पर ही भारी वाहनों का बी-2 बाईपास पर संचालन का निर्णय लिया गया।
		7	ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में गोपालपुरा बायपास की तुलना में बी-टू बायपास से भारी वाहनों के संचालन को उपयुक्त बताया गया है। वर्तमान में गोपालपुरा बायपास ओ.टी. एस. चौराहे से गुर्जर की थडी तक छ. लेन, सर्विस लेन, स्लीप लेन, ग्रीन बेल्ट व शीघ्र ही उपयोग में आने वाला अण्डरपास स्थित है जो कि बायपास हेतु	विन्दु संख्या 6 में स्थिति स्पष्ट है।

		<p>निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करता है जबकि बी-टू बायपास से किसान धर्म कांटे तक वाया द्वारकादास मार्ग पर उक्त सभी वांछित व निर्धारित मापदण्डों का अभाव है। विदित रहे कि ओ.टी.एस. घौराहे से गुर्जरी की थड़ी तक का सम्पूर्ण विकास भारी वाहनों के संचालन को ध्यान में रखते हुये लगभग 350 करोड़ रु. का व्यय किया गया था। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुये व तुलना करते हुये ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा बी-टू बायपास से भारी वाहनों का संचालन उपयुक्त बताना अत्यन्त अदूरदर्शी व दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय प्रतीत होता है।</p>	
		<p>ज्ञापन के बिन्दुओं में बी-2 बाईपास के अन्य वैकल्पिक मार्गों व स्पीड ब्रेकर को हटाने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है परन्तु ज्ञापन के साथ कुछ वैकल्पिक मार्गों के प्रस्ताव संलग्न किये हुये हैं तथा ज्ञापन के प्रस्तुतीकरण के समय रम्बल स्ट्रिप की संख्या कम करने का निवेदन किया गया जिस पर यह निर्णय लिया गया कि मुख्य सड़क पर जुड़ने वाली आन्तरिक सड़को पर स्ट्रिप की संख्या आवश्यकता अनुसार 5 से 10 तक सीमित कर दी जाये एवं जिन सम्पर्क सड़को का मुख्य सड़क से नहीं जोडा जाना है उनसे रम्बल स्ट्रिप हटा दी जाये। इन पर निर्णय के लिये ट्रेफिक पुलिस व जेडीए इस सोसायटी के पदाधिकारियों को विश्वास में लेकर आवश्यक निर्णय किये जायेंगे। वैकल्पिक मार्गों का निरीक्षण पिटीशनर सोसाइटी के पदाधिकारियों के साथ कर उनकी फिसीबिल्टी जाँच एक माह में कर ली जायें।</p> <p>इसी क्रम में गोपालपुरा बाईपास पर भारी वाहनों का प्रवेश/आवागमन नहीं करने के विषय में विभिन्न ज्ञापन प्राप्त हुये थे उन पर भी तुलनात्मक विचार किया गया।</p>	<p>JDA/DCP (Traffic)</p>

345

लगाई जावे ताकि मुख्य सडक और सर्विस लेन दोनो ही पर समुचित प्रकाश की व्यवस्था रहें।

- द्वारकादास पार्क चौराहा, एस.एफ.एस चौराहा और प्रधान वाटिका न्यू सांगानेर रोड तिराहा तीनों पर हाईमास्ट लाईट्स की भी व्यवस्था की जावे।
- इस सडक पर रिफ्लेक्टिव रोड साईनेज बोर्ड लगाये जावे जिन पर समय समय पर पेन्ट होता रहे।
- प्रत्येक तिराहे/चौराहे पर जेब्रा क्रॉसिंग, स्टोप लाईन्स और पैदल के लिए ट्रैफिक लाईट्स की व्यवस्था भी की जावे जिससे पैदल व्यक्तियों को सुगमता पूर्वक सुरक्षित सडक पार कराई जा सके।

प्रधान वाटिका न्यू सांगानेर रोड से किसान धर्म कांटा गोपालपुरा बाईपास तक सडक का निर्माण कार्य:-

1. बामन की थडी चौराहा- यह चौराहा मुहाना सब्जी मण्डी जाने वाले वाहनों को मुख्य रास्ता है यहां पर स्लिप लेन बनाये जाने की आवश्यकता है तथा टेलिफोन व बिजली के पोल एवं ट्रांसफोर्मर को शिफ्ट किये जाने की आवश्यकता है वर्तमान में ये यातायात बड़े के अवरोधक बने हुये है। इस चौराहे पर अतिक्रमण भी बहुत है जिसे हटाये जाने की आवश्यकता है।

2. वी.टी. रोड चौराहा न्यू सांगानेर रोड- यहां पर धीर तेजाजी महाराज का मन्दिर सडके के मध्य स्थित है इस मन्दिर को अन्य स्थान पर स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। जब तक मन्दिर शिफ्ट नहीं होता है तब तक इस पर रोटरी के रूप में यातायात चलाये जाने की व्यवस्था की जावे।

3. न्यू सांगानेर रोड पर अन्य चौराहे तिराहों पर डिवाइडर लगाकर कट बन्द कर दिये गये है वहां सीमेन्ट की स्लेब लगाकर स्थाई रूप से बन्द किये जावे। यहां पर रात्री में लोग डिवाइडरो को हटा देते है जिससे दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है।

JDA/DCP(Traffic)

इसी के अतिरिक्त सुगम वातावरण परामर्शक पुलिस (वातावरण) द्वारा सब जिन जिन कारों को कन्वॉय जाने तयकरिया किया है उन्हें अतिरिक्त पूर्ण करा दिया जाये।
इसी के अनुसार मे सी-2 बाईपास पर कन्वॉय जाने वाले अतिरिक्त कारों के सुझाव प्राप्त हुए।

JDA/NNJ/DCP (Traffic)

- हारकावास पार्क बीरहो से प्रधान वाटिका न्यू सागानेर रोड तक दोनों तरफ सर्किल लेन का निर्माण।
- तीन मुख्य अड्डियां- हारकावास बीरहो, एस.एन.एस. बीरहो, प्रधान वाटिका तिरहा की जंक्शन अन्य सभी कारों को बन्द किया जाये।
- मुख्य सड़क और सर्किल लेन के बीच लैन्ड को बंदिया लगाई जाये।
- हारकावास बीरहो, एस.एन.एस. बीरहो प्रधान वाटिका न्यू सागानेर रोड पर दिनाय लेन का निर्माण।
- एस.एन.एस. बीरहो से प्रधान वाटिका न्यू सागानेर रोड तक रोड सिडियन बनाया जाये।
- एस.एन.एस. बीरहो पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण।
- पुराना बाईपास टोक रोड से प्रधान वाटिका न्यू सागानेर रोड तक तीन-तीन की सड़क स्थान की उपलब्धता के अनुसार बनाई जाये।
- सी-2 बाईपास सर्किल लेन में एस.एन.एस. की सड़क को रहे छोटे- भोटे अड्डियों को सुरक्षित हटाया जाये।
- सी-2 बाईपास पर सिधो एस.एन.एस. की सर्किल लेन पर सप्ताह में दो दिन लगने वाली सबसे मण्डी का अन्यत्र स्थानान्तरण अथवा नियोजित तरीके से जगवाना निर्धारित किया जाये।
- प्रधान वाटिका न्यू सागानेर रोड से हारकावास पार्क बीरहो के बीच सड़क के मध्य दिखली 8 लम्बी को बतानी।
- रजद्वे अन्दर ब्रिज पर सर्किल लेन के लिए दोनों तरफ अन्दर पास बनवाया जाये और तत्पश्चात् पुराना बाईपास टोक रोड से प्रधान वाटिका तिरहा न्यू सागानेर रोड तक सी-2 बाईपास पर दोनों तरफ सड़क के सर्किल लेन पूरी की जाये।
- सी-2 बाईपास पर सड़क को दोनों तरफ स्ट्रीट लाईट

			<p>इस प्रकार मालवीय सर्जिकल न्यायालय द्वारा एसएलटी जे. CC 786/2012 में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2012 की प्रत्यक्ष व विडीओम संसाधनों को वास्तविक सुनवाई का मौका देकर, उन्हें सुनकर तथा उनके द्वारा प्रस्तुत ज्ञान व सुझावों को विचार में कम्प्रीहर करने के उपरान्त उपरोक्त सभी विन्दुओं को मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा यह सादा गया है कि गीतलपुरा बाईपास व सांगलैर कन्वेज बाइपास का संचालन ज्यादा है तथा वहाँ Heavy Traffic संवर्धित करने में Comparative hardship ज्यादा है। इस सचम में DCP (Traffic) द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण के तथ्यों को भी देखा गया, जल में यह निर्णय लिया गया कि भारी वाहनों के संचालन हेतु के.ए. बाईपास उपयुक्त विकल्पों में रहता है।</p>	
7	69.2	Other issues DCP (Traffic) suggested improvement of various junctions on Tonk road in view of increasing traffic load on JLN Marg	<p>Board directed JDA to issue A&F sanction of Rs 1500 Lacs for improvement works on Tonk Road For other issues it was decided that matter be first placed before steering committee.</p>	JDA DCP (Traffic)

The meeting ended with vote of thanks to the chair.


 Secretary
 Jaipur Development Authority.
 Jaipur

227

Copy forwarded to the following for information and necessary action

1. Hon'ble Mayor, Jaipur Nagar Nigam, Jaipur
2. Collector, Jaipur.
3. DIG, JDA, Jaipur.
4. Commissioner Rajasthan Housing Board, Jaipur.
5. Transport Commissioner, Rajasthan Jaipur
6. Managing Director, RSRTC, Jaipur.
7. Managing Director, JMRCL, Jaipur.
8. Chief Executive officer, JNN, Jaipur.
9. DCP (Traffic) Jaipur
10. Chief Engineer, PWD, Jaipur.
11. Chief Engineer, PHED, Jaipur.
12. Chief Engineer, JVVNL, Jaipur.
13. Director (TP) JDA, Jaipur.
14. Director (Engineer-I/II), JDA, Jaipur
15. Director (Fin.) JDA, Jaipur.
16. Regional Transport officer, Jaipur.
17. Chairman NGO Muskan, Jaipur.
18. Joint Commissioner (System Management), JDA, Jaipur.
19. Supdt Engg. I/II/III/IV/ V/Elect/Pr-I/Pr-II/RRP/PDC-I/PDC-II JDA, Jaipur
20. AC (Land) JDA, Jaipur
21. Ex.En-1/ all, JDA, Jaipur
22. OSD (PRO) JDA, Jaipur
23. Sr PS to JDC, JDA, Jaipur
24. PS to Secy, JDA, Jaipur

No F(1)/JDA/MS/TCB/2012/D- 227

Dated:- 23/3/12



Secretary

Jaipur Development Authority,
Jaipur

329

Annexure 'A'

Following officers attended the 69th TCB meeting held on 12.03.12

1. Smt. Jyoti Khandwal, Mayor, NNJ, Jaipur
2. Sh. Rajan Vishal, Secretary, JDA, Jaipur.
3. Sh. Rohit Mahajan, DCP. (Traffic), Jaipur
4. Sh. Loknath Soni, CEO, NNJ, Jaipur.
5. Sh. D.C. Janwara, Dir.(Finance), JDA, Jaipur.
6. Sh. N.K. Khare, Dir (TP) JDA, Jaipur.
7. Sh. N.C. Mathur, Dir. (Engg.)- I, JDA, Jaipur
8. Sh. Lalit Sharma, Dir. (Engg.)- II, JDA, Jaipur
9. Sh. B.L. Jatawat, Transport, RTO Jaipur.
10. Sh. D.K. Mathur, Dy. Housing Comm. RHB, Jaipur.
11. Sh. Ramavatar Meena, ADM (East) Jaipur.
12. Sh. Raj Kumar Sharma, SE Project-1, JDA, Jaipur.
13. Sh. Maqsood Ahmad, SE-IV, JDA, Jaipur.
14. Sh. Pramod Bhasin, Muskan NGO, Jaipur.
15. Sh. Haider Ali Zaidi, CCE, JDA, Jaipur.
16. Sh. Sudhir Garg, XEN., PWD, Jaipur.
17. Sh. Manoj Soni, EE-1A, JDA, Jaipur.
18. Sh. Purshottam Jeshwani, EE-II, Jaipur Nagar Nigam Jaipur.
19. Sh. Ghanshyam Gupta, Zonal Manager, Rajasthan Roadways, Jaipur.
20. Sh. Vijay Gupta, OSD, JMRC, Jaipur.
21. Sh. Yogendra Joshi, DCE, JDA, Jaipur.
22. Sh. P.C. Khandelwal, EE (Tech.) JMRC, Jaipur.
23. Smt. Usha Jain (PRO) JDA, Jaipur.
24. Sh. Hari Singh Nathawat, SFS Residential Dev. Society, Jaipur.
25. Sh. K.L. Chhahani, Secretary, Dev. Society, Jaipur.
26. Sh. Manjul Kaushik, President, Lok Manch, Jaipur.
27. Sh. Ashima Kaushik, General Secretary, Lok Manch, Jaipur
28. Sh. Abhay Purohit, SFS Development Dev Society, Jaipur.
29. President S.F.S, Residents Development Society, S.F.S Agarwal Farm Mansarover, Jaipur.